

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Šarišský Štiavnik
Sídlo:	Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Šarišský Štiavnik
v mene ktorého koná:	Michal Kimák – starosta obce
IČO:	00331058
DIČ:	2020784843
Telefón:	+421 907 476 268
e-mail:	obecsarisskystiavnik@zoznam.sk

(ďalej označený aj ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	VPM Company, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 10, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Peter Vraňuch
Tel.:	+421 907 923 072
IČO:	47 551 755
DIČ:	2024100155
IČ DPH:	SK2024100155
E-mail:	vpm.company.sro@gmail.com
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK43 1100 0000 0029 4504 8934

(ďalej označený aj ako „zhotoviteľ“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

II. Preambula

- 2.1.** Dňa 14.02.2022 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác na projekte „Rekonštrukcia spevnenej plochy v obci Šarišský Štiavnik“ (ďalej len „zmluva“). Táto zmluva sa po dohode zmluvných strán mení a dopĺňa týmto dodatkom v nasledovnom rozsahu.
- 2.2.** Vzhľadom na zvýšenie ceny diela z dôvodu inflácie, zvýšenia ceny výrobných materiálov a ceny nákladov na realizáciu diela oproti pôvodne dohodnutej cene diela sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v tomto Dodatku č.1.

Čl. III. Cena diela

3.1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena článku IV. Cena diela, bod 4.2.

Pôvodné znenie:

3.1.1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu	
základ ceny pre DPH	46 882,38 EUR
DPH 20%	9 376,48 EUR
Celková cena spolu s DPH	56 258,86 EUR

Slovom: Päťdesiatšesťtisícdivestpäťdesiatosem eur a osemdesiatšesť centov

Navrhované znenie:

3.1.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu	
základ ceny pre DPH	54 878,02 EUR
DPH 20%	10 975,60 EUR
Celková cena spolu s DPH	65 853,62 EUR

Slovom: Šesťdesiatpäťtisícosemstopäťdesiattri eur a šesťdesiatdva centov

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1** Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č.1 nadobudne účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu dodatočného príspevku Poskytovateľom dotácie.
- 4.2** Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.4** Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.5** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 4.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Šarišskom Štiavniku, dňa 24. 8. 2022

V Prešove, dňa 24. 8. 2022

.....
Michal Kimák
Starosta obce Šarišský Štiavnik

.....
Peter Vraňuch
Konateľ spoločnosti